
ZONA
LAVORAZIONI
GIORNI
macro fase 1
copertura e piano secondo
allestimento cantire - montaggio ponteggi - impianto messa a terra
demolizione copertura (lose - tavolato lamiera - grondaie)
demolizione controsoffitto
tavolato (perline) inferiore a vista
pacchetto di copertura (isolante tavolato - lamiera - tavolato)
posa lose - costruzione camini
rifacimento impianto elettrico (fili)
impianto idrico (attacchi Cucina e doccino bagno)
impianto termico
rappezzi vari (intonaco)
ripristino intonaco e tinteggiatura su facciate
rimozione ponteggi
piano primo
rimozione caldaia a gasolio
demolizione murature e serramenti interni
rimozione rivestimenti pareti
rimozione pavimenti e sottofondi
predisposizione impianto elettrico
predisposizione impianto termico e canne fumarie
murature
intonaco
sottofondi
posa pavimenti e rivestimenti in ceramica
completamento inpianto elettrico
completamento impianto idrico
completamento impianto termico
levigatura e verniciatura balcone esterno
posa serramenti interni
levigatura scala piano terra piano primo
1° e 2°
tnileggiature interne
macro fase 2
piano interrato e terra
rimozione serramenti piano terra
posa serramenti piano terra
sistemazione impianto elettrico piano terra
sistemazione impianto termico piano terra
pulizia cisterna gasolio
rimozione serramenti piano interrato
sistemazione pavimento piano interrato
adeguamento impianto distribuzione gasolio
intonaci
posa serramenti piano interrato
sistemazione impianto termico piano interrato
sistemazione impianto elettrico piano interrato
tinteggiature
opere varie di finitura
smantellamento cantiere