

									ing. Camillo Dujany	CD
									ing. Michel Grosjacques	MG
									arch. Lévêques Monique	ML
									ing. Emil Gorret	EG
2	a				Gennaio 2026	EXE	MG	Ing. Grosjacques Michel	geom. Erika Madeo	EM
1	a	b	c		Dicembre 2025	EXE	AM	ing. Grosjacques Michel	geom. Armando Maiorano	AM
0	a				Ottobre 2025	EXE	AM	ing. Grosjacques Michel	tecn. Mattia Voyat	MV
Rev.	Ver				Data	Descrizione	Redattore	Controllo e verifica	Risorse professionali	

MO_7.3-03.01 Rev 1.0 del 18.02.2022

Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Comune di Gressoney-Saint-Jean

Oggetto :
Lavori di riqualificazione di un'area da adibire a parcheggio pubblico nei pressi di Villa Margherita.

Committente :
Amministrazione Comunale

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONI

Quadro Economico

Progettisti:

Ing. Dujany Camillo
Ing. Grosjacques Michel
Arch. Lévêque Monique



DGM S.R.L. SOCIETA' DI ENGINEERING
SEDE OPERATIVA E LEGALE:
Via Menabrea, 61 - 11024 CHATILLON (AO) -
SEDE OPERATIVA:
Via Festaz, 55 - 11100 AOSTA
Tel.0166-563133
E-mail: info@dgmassociati.it
PEC: dgmassociati@pec.it
Partita IVA: 01039250079
Codice UNIVOCO: USAL8PV

Tavola n°

A7

a

DGM
2025_29

Dicembre 2025

RIEPILOGO LAVORAZIONI

PROGETTO	
Importi	% Incidenza

OPERE A MISURA

CAT	Cod.	Descrizione		
OG 3	M:001	SCAVO E DEMOLIZIONI	€ 28 362,77	10,909%
OG 3	M:003	MANTO STRADALE	€ 53 691,37	20,651%
OG 3	M:004	FINITURA E SERVIZI	€ 24 250,60	9,327%
OG 3	M:007	ECONOMIA	€ 21 486,85	8,264%
TOTALE OPERE A MISURA - A1-			€ 127 791,59	49,15%

OPERE A CORPO

CAT	Cod.	Descrizione		
OG 3	C:002	OPERE STRUTTURALI	€ 10 522,84	4,047%
OG 3	C:004	FINITURA E SERVIZI	€ 69 518,35	26,738%
OG 11	C:005	IMPIANTO ELETTRICO	€ 18 506,08	7,118%
OG 11	C:006	SISTEMA GESTIONE PARCHEGGIO	€ 11 886,85	4,572%
TOTALE OPERE A CORPO - A2-			€ 110 434,12	42%

ONERI DI DISCARICA

OG 3	M:008	DISCARICA	- A3-	€ 11 973,75	4,6%
------	-------	-----------	-------	-------------	------

ONERI DELLA SICUREZZA

OG 3	C:009	SICUREZZA	- A4-	€ 9 800,54	4%
------	-------	-----------	-------	------------	----

IMPORTO TOTALE RELATIVO ALLE LAVORAZIONI: A1...A5	A	€ 260 000,00	100,00%
---	---	--------------	---------

QUADRO ECONOMICO *(ai sensi delD. Lgs 36/2023)*

Generale
PROGETTO
Importi

IMPORTO TOTALE RELATIVO ALLE LAVORAZIONI	A	€ 260 000,00
--	---	--------------

I.V.A. SUI LAVORI (22% DI A)	B	€ 57 200,00
------------------------------	---	-------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE – SOMME GENERALI

Descrizione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Interramento linee elettriche e Telecom)	c1	€ 18 743,25
Rilievi, accertamenti ed indagini	c2	€ 0,00
allacciamenti ai pubblici servizi	c3	€ 15 000,00
imprevisti	c4	€ 34 300,00
acquisizione aree o immobili	c5	€ 0,00
accantonamento per aggiornamento prezzi	c6	€ 5 272,79
accantonamento di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023	c7	€ 5 200,00
Oneri ANAC	c8	€ 250,00
spese per commissioni aggiudicatrici	c9	€ 2 313,96
spese per pubblicità e opere artistiche	c10	€ 0,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche o di collaudo	c11	€ 10 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C	€ 91 080,00

SPESE TECNICHE

Progettazione Direzione dei Lavori e CRE	d1	€ 25 000,00
	d2	
SOMME PER SPESE TECNICHE	D	€ 25 000,00

I.V.A. E IMPOSTE SU D (26,88% DI D)	E	€ 6 720,00
-------------------------------------	---	------------

TOTALE (A+B+C)	E	€ 440 000,00
----------------	---	--------------