



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 DEL 04/08/2020**

**LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA
DELL'EDIFICIO COMUNALE IN LOCALITÀ
ROVENO DESTINATO A SEDE DELLE LOCALI
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (CUP:
J99E19000160004 - CIG 8112042CD1).
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E
VARIANTE N. 1.**

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di agosto, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore ventitre e minuti quaranta, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIAVENUTO Luigi - Sindaco	Sì
2. BALDI Cesare - Vice Sindaco	No
3. FOLLIS Arianna Fernanda - Assessore	No
4. FRESC Daniela - Assessore	Sì
5. THEDY Paola - Assessore	Sì
	Totale presenti: 3
	Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco CHIAVENUTO Luigi dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 04/08/2020

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE IN LOCALITÀ ROVENO DESTINATO A SEDE DELLE LOCALI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (CUP: J99E19000160004 - CIG 8112042CD1). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E VARIANTE N. 1.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con determinazione del Segretario n. 12 del 30/04/2019, l'architetto Germana Maida, in qualità di dipendente di cat. D dell'Ente, è stata nominata Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dei lavori in oggetto;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 22/08/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'art. 23, comma 5, del D.lgs. 50/2016, inerente i lavori di rifacimento della copertura dell'edificio comunale in località Roveno destinato a sede delle locali scuole secondarie di primo grado (CUP: J99E19000160004 - CIG 8112042CD1);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 07/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, di cui all'art. 23, commi 7 e 8, del D.lgs. 50/2016, redatto dall'ing. Gabriele Mazza, inerente ai lavori di cui trattasi ed è stato dato mandato al Responsabile dell'area tecnica di procedere con le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con determinazione dell'ufficio tecnico n. 64 del 19/05/2020 sono stati aggiudicati i lavori, alla ditta V.I.C.O S.R.L., con sede in Hône (AO), P.IVA 00191720077, con un importo contrattuale netto pari a euro 139.485,43=;
- con determinazione dell'ufficio tecnico n. 71 del 01/06/2020, a seguito di rinuncia dell'incarico da parte dell'ing. Gabriele Mazza, è stato affidato un nuovo incarico all'arch. Edy Francesconi, relativo al servizio di direzione lavori, misure e contabilità, di redazione certificato di regolare esecuzione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di cui si tratta;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 14/07/2020 è stato rideterminato il quadro economico e riconosciuto l'aumento dello stesso dovuto ai costi COVID, per l'importo contrattuale aggiornato di euro 139.563,56=;
- richiamato il contratto stipulato in data 07.07.2020, Rep n. 3/2020 con la ditta V.I.C.O S.R.L., con sede in Hône (AO), P.IVA 00191720077;
- evidenziato che i lavori in esame risultano in corso di esecuzione, come da documentazione agli atti.

Ravvisata la necessità di provvedere a predisporre una perizia di variante e suppletiva n. 1 dovuta a sopravvenute esigenze di apportare alcune modifiche finalizzate a garantire una maggiore qualità e resistenza delle opere, nonché un adeguamento dei costi della sicurezza derivanti dalle disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Vista la perizia di variante e suppletiva n. 1, redatta dall'arch. Edy Francesconi, ai sensi all'articolo 106 comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 50/2016, pervenuta in data 04.08.2020, prot. n. 5685, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Elaborati grafici
- Computo metrico estimativo
- Quadro di raffronto
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Evidenziato che le modifiche indicate nella perizia di variante e suppletiva n. 1 riguardano principalmente l'isolamento, ai fini di una migliore classe di resistenza al fuoco, nonché altri interventi di riqualificazione dei locali posti al sottotetto, comportanti una maggiore spesa di € 11.683,15= (IVA 10% e oneri esclusi), e un nuovo importo contrattuale pari a € 154.424,30= al netto del ribasso del 8,20% (IVA esclusa).

Visto il Regolamento comunale recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 26/03/2019.

Richiamati:

- il D.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 inerente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;
- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 23.12.2019, divenuta esecutiva in data 24.12.2019;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10.01.2019, divenuta esecutiva in data 17.01.2019, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2020/2022, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste -Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali” pubblicata sul BUR in data 13/02/2020 n. 7;
- il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio n. 9 in data 02.04.2020, divenuto esecutivo in data 05.05.2020;
- la determinazione del Sindaco n. 01 del 11.06.2015 avente a oggetto “Nomina dei Responsabili dei Servizi per la legislatura 2015 - 2020, sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale in carica.”

Vista la relazione di ammissibilità della perizia di variante e suppletiva n. 1, a firma del Responsabile unico del procedimento in data 04.08.2020, prot. 5686, depositata agli atti.

Ritenuto pertanto procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori in oggetto.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera “d” della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **Approvare**, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono espressamente richiamate e approvate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, la perizia suppletiva e di variante n. 1 ai lavori di rifacimento della copertura dell'edificio comunale in località Rovenò destinato a sede delle locali scuole secondarie di primo grado (CUP: J99E19000160004 - CIG 8112042CD1), composta dagli elaborati elencati in premessa, determinante una maggiore spesa pari a lordi € **16.023,46=** (IVA 10% e oneri compresi), e un nuovo importo contrattuale pari ad € **154.424,30=** al netto del ribasso del 8,20% (IVA esclusa).
2. **Trasmettere** copia della presente deliberazione al Responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di competenza e al professionista incaricato.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Luigi Chiavenuto)

IL SEGRETARIO
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

- Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del vigente Regolamento comunale di contabilità.
- Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.
- Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B) punto B1 del Regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.
- Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 04/08/2020

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 06/08/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 06/08/2020

Il Responsabile
(F.to Antonella GALLO)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 06/08/2020

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean lì, 06/08/2020

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)