



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 DEL 14/07/2020**

**LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA
DELL'EDIFICIO COMUNALE IN LOCALITÀ
ROVENO DESTINATO A SEDE DELLE LOCALI
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (CUP:
J99E19000160004 - CIG 8112042CD1).
RIDETERMINAZIONE QUADRO
ECONOMICO.**

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di luglio, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore diciotto e minuti zero, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|--|--------------------|
| 1. CHIAVENUTO Luigi - Sindaco | Sì |
| 2. BALDI Cesare - Vice Sindaco | Giust. |
| 3. FOLLIS Arianna Fernanda - Assessore | Sì |
| 4. FRESC Daniela - Assessore | Sì |
| 5. THEDY Paola - Assessore | Sì |
| | Totale presenti: 4 |
| | Totale assenti: 1 |

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco CHIAVENUTO Luigi dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 14/07/2020

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE IN LOCALITÀ ROVENO DESTINATO A SEDE DELLE LOCALI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (CUP: J99E19000160004 - CIG 8112042CD1). RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con determinazione del Segretario comunale n. 12 del 30/04/2019 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, la Responsabile del servizio tecnico comunale, Arch. Germana Maida, in possesso delle abilitazioni necessarie;
- con determinazione dell'ufficio tecnico n. 78 del 02/05/2019 è stato affidato l'incarico tecnico per la progettazione di fattibilità tecnica economica e definitiva/esecutiva, la direzione lavori, contabilità e misure, il coordinamento sicurezza progettuale ed esecutiva, la redazione del certificato di regolare esecuzione in merito ai lavori sopraccitati, all'Ing. Gabriele Mazza, con studio in Pont Saint Martin (AO), C.F. MZZGRL54DA8I655T;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 22/08/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'art. 23, comma 5, del D.lgs. 50/2016, inerente i lavori di cui trattasi, illustrante un importo totale lordo di euro 194.360,00=;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 07/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall'ing. Gabriele Mazza, ed è stato dato mandato al Responsabile dell'area tecnica di procedere con le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- l'importo dei lavori desumibile dal quadro economico è pari a euro 176.008,53=, di cui euro 126.031,31= per lavori soggetti a ribasso, euro 4.864,81= per lavori in economia e manodopera non soggetti a ribasso, euro 17.488,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 1.435,88= per oneri di discarica non soggetti a ribasso, euro 14.982,00 per Iva (10%) sui lavori, euro 8.210,13= per imprevisti ed euro 2.996,40= incentivi ufficio tecnico;
- con determinazione dell'ufficio tecnico n. 180 del 21/11/2019 è stata approvata la lettera d'invito, il disciplinare e i documenti di gara, e sono stati prenotati gli impegni di spesa e, in applicazione del principio di competenza finanziaria, ai sensi dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, imputati nell'esercizio 2020;
- con determinazione dell'ufficio tecnico n. 64 del 19/05/2020 sono stati aggiudicati i lavori, alla ditta V.I.C.O S.R.L., con sede in Hône (AO), P.IVA 00191720077, con un importo contrattuale netto pari a euro 139.485,43=;
- con determinazione dell'ufficio tecnico n. 71 del 01/06/2020 è stato affidato l'incarico all'Arch. Edy Francesconi, a seguito di rinuncia da parte dell'Arch. Gabriele Mazza, relativo al servizio di direzione lavori, misure e contabilità, di redazione certificato di regolare esecuzione e di coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di cui si tratta;
- in data 07/07/2020 è stato stipulato il contratto Repertorio n. 3/2020, registrato a Châtillon in data 07/07/2020 al n. 831 Serie 1T;
- con verbale del 07/07/2020, prot. n. 4741, si è preso atto della rettifica dell'importo netto contrattuale che, per mero errore materiale, nella trascrizione degli importi relativi alle economie da assoggettare a ribasso, ha di fatto modificato il quadro economico dei lavori riconoscendo una differenza a favore della ditta V.I.C.O SRL, aggiudicataria dei lavori pari a euro 78,13 = e per un importo netto contrattuale aggiornato pari a euro 139.563,56=;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 29/05/2020 sono stati determinati i criteri per l'aggiornamento dei maggiori costi e oneri aziendali della sicurezza

conseguenti all'adozione delle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19, relativi ai cantieri di opere pubbliche operanti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;

- in data 06/07/2020, con nota acquisita al prot. n. 4711, il Direttore lavori, Arch. Edy Francesconi, ha trasmesso l'appendice al Piano di Sicurezza e coordinamento relativa ai lavori di rifacimento della copertura dell'edificio scolastico in località Rovenò, adeguato ai criteri previsti dal DPCM 26/04/2020 e dai relativi allegati (all. 7, cantieri edili) in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19;
- con medesima nota sopraccitata, l'Arch. Edy Francesconi, ha comunicato i costi suppletivi, relativi alla sicurezza e agli oneri aziendali, calcolati ai sensi dell'allegato alla DGR 432/2020, per un importo netto pari a euro 3.177,59=;

Ravvisata la necessità di riapprovare il quadro economico al fine di poter disporre delle somme derivanti dal ribasso d'asta ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 che dispone: *“A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243”*;

Precisato che l'ente rispetta i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Ritenuto pertanto di provvedere alla rideterminazione dell'importo lavori desumibile dal quadro economico dell'opera in oggetto, tenuto conto dei presupposti sopra menzionati, come segue:

| QUADRO ECONOMICO APPROVATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI | |
|---|---------------------|
| Importo lavori al netto del ribasso | € 114.822,08 |
| Economia – quota manodopera non soggetta a ribasso | € 5.817,60 |
| Oneri discarica non soggetti a ribasso | € 1.435,88 |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 17.488,00 |
| Totale netto lavori (rettificato a seguito del verbale ns. prot. 4741/2020) | 139.563,56 |
| Aggiornamento DGR 432/2020 (costi sicurezza e oneri aziendali COVID 19) | € 3.177,59 |
| Totale netto lavori rideterminato | € 142.741,15 |
| IVA sui lavori | € 14.274,12 |
| Totale lordo lavori | € 157.015,27 |
| Imprevisti (di cui euro 1717,60 impegnati con DUT 71/2020) | € 16.596,15 |
| Fondo incentivante | € 2.397,12 |
| Totale | € 176.008,53 |

Visti e richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 432 del 29/05/2020 recante “Approvazione dell'Appendice all'elenco prezzi regionale, di cui alla DGR 1169/2017, ai sensi dell'articolo 42 della L.R. 12/1996, per il calcolo dei maggiori costi e oneri aziendali della sicurezza conseguenti all'adozione delle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19, relativi ai cantieri di opere pubbliche operanti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta”;

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;
- Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 23/12/2019, divenuta esecutiva in data 24/12/2019;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10/01/2019, divenuta esecutiva in data 17/01/2019, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2019/2021, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell’articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;
- la Legge Regionale 11 febbraio 2020, n. 1 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022)*”(pubblicata su BUR n. 7 del 13/02/ 2020) e la Legge Regionale 11 febbraio n. 2, recante “*Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2020/2022*” pubblicata su BUR n. 7 del 13/02/ 2020);
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 24/03/2015 il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;
- la determinazione del Sindaco n. 01 del 11.06.2015 avente a oggetto “Nomina dei Responsabili dei Servizi per la legislatura 2015 - 2020, sino alla scadenza del mandato dell’Amministrazione comunale in carica.”

Ritenuto pertanto procedere alla rimodulazione del quadro economico incrementando l’importo netto contrattuale suppletivo per i lavori della somma di euro 3.581,29=, di cui euro 3.495,35= relativa all’adeguamento dei costi della sicurezza ai sensi della DGR 432/2020 e di euro 85,94= di rettifica dell’importo contrattuale, IVA inclusa, come da verbale del 07/07/2020 ns. prot.4741 depositato agli atti.

Verificata, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità, la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera “d” della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Approvare:

- ✓ il verbale del 07/07/2020 ns. prot. n. 4741, richiamato in premessa e depositato agli atti relativo ai lavori di “*Rifacimento della copertura dell'edificio comunale in località Roveno destinato a sede delle locali scuole secondarie di primo grado (CUP: J99E19000160004 - CIG 8112042CD1)*”;
- ✓ l’appendice al Piano Sicurezza e coordinamento dei lavori, adeguato alle disposizioni previste dal DPCM 26/04/2020 in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio COVID-19.

2. Rideterminare, ai sensi del punto 5.4 dell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni indicate in premessa, il quadro economico dei lavori di cui trattasi, come segue:

| QUADRO ECONOMICO APPROVATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI | |
|---|---------------------|
| Importo lavori al netto del ribasso | € 114.822,08 |
| Economia – quota manodopera non soggetta a ribasso | € 5.817,60 |
| Oneri discarica non soggetti a ribasso | € 1.435,88 |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 17.488,00 |
| Totale netto lavori (rettificato a seguito del verbale ns. prot. 4741/2020) | 139.563,56 |
| Aggiornamento DGR 432/2020 (costi sicurezza e oneri aziendali COVID 19) | € 3.177,59 |
| Totale netto lavori rideterminato | € 142.741,15 |
| IVA sui lavori | € 14.274,12 |
| Totale lordo lavori | € 157.015,27 |
| Imprevisti (di cui euro 1717,60 impegnati con DUT 71/2020) | € 16.596,15 |
| Fondo incentivante | € 2.397,12 |
| Totale | € 176.008,53 |

3. Trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del servizio tecnico, responsabile della spesa in oggetto.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Luigi Chiavenuto)

IL SEGRETARIO
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B) punto B1 del Regolamento comunale di contabilità, l'influenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 14/07/2020

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 15/07/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 15/07/2020

Il Responsabile
(F.to Monica MALIS)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 15/07/2020

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean lì, 15/07/2020

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)