



## Deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 25/10/2018

**OGGETTO: Lavori di realizzazione nuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa Waeg. CUP J91B15000540004. Approvazione perizia suppletiva n.1**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

- con propria deliberazione n 140 del 01.12.2016 si approvava il progetto preliminare dei lavori in oggetto, redatto geom. Paolo Bonato, con studio in Fontainemore (AO), in virtù dell'incarico attribuito con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 160 in data 24.11.2015;
- con propria deliberazione n. 83 del 11.08.2017 si approvava il progetto definitivo; dei lavori in oggetto, e il relativo quadro economico ammontante a lordi e complessivi € 95.218,01=, di cui € 59.578,96= per lavori soggetti a ribasso, € 7.362,00= per economie non soggette ribasso, € 2.400,00= per oneri di sicurezza non soggette ribasso, € 2.500,00= per oneri di discarica non soggette ribasso, € 5.028,87= per imprevisti, € 16.911,36= per iva (22%) su lavori e imprevisti, € 1.436,82 per spese per Rup, oltre spese tecniche già impegnate pari ad € 21.995,92= (iva e oneri di legge inclusi);
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 122 del 03.08.2017 è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, aggiudicati con successiva determinazione n. 199 del 19.12.2017, alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s., con sede in Quassolo (TO), con un ribasso del 18,888% per un importo contrattuale di € 60.587,68=, al netto dell'IVA al 22%;
- con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 108 del 19.12.2017 è stata effettuata la variazione di esigibilità della spesa relativa ai lavori in oggetto;
- in data 15/03/2018 è stato stipulato il contratto, rep. n. 2 (Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 407 del 15/03/2018) con la citata ditta aggiudicataria.
- con deliberazione della GC n 59 del 08.06.2018 è stato rideterminato il quadro economico dei lavori ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che è maturata un'economia di spesa pari ad € 19.864,21=, IVA compresa

**Dato atto che** nel corso dei lavori è emersa la necessità di intervenire con il ripristino di alcuni tratti della pavimentazione, anch'essa in cubetti, di vie limitrofe per la messa in quota di alcuni punti al fine di eliminare l'eventualità di problemi per l'utenza pedonale, nonché la regolarizzazione di alcune pendenze per l'ottimizzazione del deflusso delle acque meteoriche e la conseguente messa in quota di chiusini e pozzetti e pertanto è stata predisposta apposita perizia di variante e suppletiva di cui all'articolo 106 comma 1 lettera e) del Decreto legislativo 50/2016, determinante un maggiore importo lavori stimato di € 6.440,22=, al netto del ribasso, compresi sicurezza e oneri di discarica (I.V.A., oneri e spese tecniche esclusi).

**Visti** gli elaborati di perizia di seguito elencati:

- Relazione tecnica del D.L. sulla perizia n.1;
- Allegato Planimetrico;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Schema Atto di sottomissione;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro economico di perizia - Quadro di raffronto;
- Computo metrico estimativo;

pervenuti in data 12.10.2018 prot. 7197 e firmati sia da parte del Direttore dei lavori che dalla ditta e vistati dal Rup.

#### Richiamati:

- il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42";
- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P. ) per il triennio 2018/2020, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 27.03.2018, divenuta esecutiva in data 29.03.2018 e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 27.03.2018 e successive modificazioni, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2018/2020, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il D.Lgs integrativo n. 56/2017 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente e il Decreto legislativo n. 267/2000 e in particolare l'articolo 183 disciplinante gli impegni di spesa.
- il vigente articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, che prevede, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, che l'I.V.A. sia versata direttamente all'erario dalle stesse amministrazioni, ad esclusione delle prestazioni rese dai soggetti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo d'acconto;
- la determinazione del Sindaco n. 01 del 11.06.2015 avente a oggetto "Nomina dei Responsabili dei Servizi per la legislatura 2015 - 2020, sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale in carica."

**Ritenuto** pertanto procedere, all'approvazione degli elaborati, al fine di dare corso ai lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante in argomento.

**Verificata**, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità, la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Atteso** che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del regolamento comunale di contabilità;
- Il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

**Con voti** unanimi e palesi espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

- 1. Approvare**, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate, la relazione di ammissibilità della perizia suppletiva e di variante in argomento, dando atto che la medesima è da ricondursi alla fattispecie di cui all'articolo 106 comma 1 lettera e) del Decreto legislativo 50/2016.
- 1. Approvare**, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono espressamente richiamate e approvate, il progetto di perizia suppletiva e di variante ai lavori *realizzazione nuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa Waeg. CUP J91B15000540004 - CIG 7171794F9E*, composto dagli elaborati elencati nelle premesse, determinante una maggiore spesa pari a €6.440,22=, al netto del ribasso, compresi sicurezza e oneri di discarica (I.V.A., oneri e spese tecniche esclusi), che determina un nuovo importo contrattuale complessivo dei lavori pari a **€67.027,90=** (I.V.A. esclusa).
- 2. Autorizzare** la proroga di 5 giorni del tempo utile, richiesta dal direttore lavori per dare ultimati i lavori;
- 3. Dare atto** che l'opera di cui trattasi è presente nel D.U.P. aggiornato a seguito della citata Deliberazione di Consiglio comunale n 14 del 28/07/2017.
- 4. Precisare** che il presente atto amministrativo costituisce permesso di costruire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62 della legge regionale 06.04.1998, n. 11.
- 5. Dare atto** che l'onere posto a carico dell'ente derivante dal presente atto è pari a lordi € 7.857,07= oltre €1.903,20= per spese tecniche di perizia (iva e oneri compresi), per un totale pari ad **€9.760,27=**.
- 6. Trasmettere** la presente deliberazione al responsabile del servizio tecnico per gli adempimenti di competenza.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
(F.to : Luigi Chiavenuto )

IL SEGRETARIO  
(F.to : Ferruccio PARISIO )

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B) punto B1 del Regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 25/10/2018

Il Segretario  
(F.to Ferruccio PARISIO)

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 30/10/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 30/10/2018

Il Responsabile  
(F.to Antonella Gallo)

#### **ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 30/10/2018

Il Segretario  
(F.to Ferruccio PARISIO)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean lì, 30/10/2018

Il Segretario  
( Ferruccio PARISIO )