



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 59 DEL 08/06/2018**

Lavori di realizzazione nuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa Waeg. CUP J91B15000540004. Rideterminazione quadro economico per inserimento somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta.

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di giugno, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore diciassette e minuti dieci, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIAVENUTO Luigi - Sindaco	Sì
2. BALDI Cesare - Vice Sindaco	Sì
3. FOLLIS Arianna Fernanda - Assessore	Sì
4. FRESC Daniela - Assessore	Sì
5. THEDY Paola - Assessore	Sì
Totale presenti:	5
Totale assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Ferruccio PARISIO.

Il Sindaco CHIAVENUTO Luigi dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 08/06/2018

OGGETTO: Lavori di realizzazione nuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa Waeg. CUP J91B15000540004. Rideterminazione quadro economico per inserimento somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta.

La Giunta comunale

Premesso che:

- con propria deliberazione n 140 del 01.12.2016 si approvava il progetto preliminare dei lavori in oggetto, redatto geom. Paolo Bonato, con studio in Fontainemore (AO), in virtù dell'incarico attribuito con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 160 in data 24.11.2015;
- con propria deliberazione n. 83 del 11.08.2017 si approvava il progetto definitivo; dei lavori in oggetto, e il relativo quadro economico ammontante a lordi e complessivi € 95.218,01=, di cui € 59.578,96= per lavori soggetti a ribasso, € 7.362,00= per economie non soggette ribasso, € 2.400,00= per oneri di sicurezza non soggette ribasso, € 2.500,00= per oneri di discarica non soggette ribasso, € 5.028,87= per imprevisti, € 16.911,36,= per iva (22%) su lavori e imprevisti, € 1.436,82 per spese per Rup, oltre spese tecniche già impegnate pari ad € 21.995,92= (iva e oneri di legge inclusi);
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 122 del 03.08.2017 è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, aggiudicati con successiva determinazione n. 199 del 19.12.2017, alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s., con sede in Quassolo (TO), con un ribasso del 18,888%;
- con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 108 del 19.12.2017 è stata effettuata la variazione di esigibilità della spesa relativa ai lavori in oggetto;
- in data 15/03/2018 è stato stipulato il contratto, rep. n. 2 (Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 407 del 15/03/2018) con la ditta aggiudicataria.

Premesso che per effetto del ribasso d'asta accertato con gli atti succitati è maturata un'economia di spesa pari ad € 11.253,27=, al netto dell'IVA, per un totale di € 13.728,99= e, pertanto, il quadro economico dell'opera risulta decrementato delle somme sopraccitate che costituiscono ad oggi economie di spesa;

Ravvisata la necessità di riapprovare il quadro economico al fine di poter disporre delle somme derivanti dal ribasso d'asta ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 che dispone: *"A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243"*;

Precisato che l'ente rispetta i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Ritenuto pertanto di provvedere alla rideterminazione del quadro economico dell'opera in oggetto, come segue:

QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON D.G.C. 67/2017		QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	
€ 59.578,96	lavori soggetti a ribasso	€ 48.325,69	importo lavori al netto del ribasso
€ 7.362,00	economie non soggette a ribasso	€ 7.362,00	economie non soggette a ribasso
€ 2.500,00	discarica	€ 2.500,00	discarica
€ 2.400,00	sicurezza	€ 2.400,00	sicurezza
€ 71.840,96	importo totale lavori	€ 60.587,69	importo netto contratto
€ 15.805,01	IVA 22%	€ 13.329,29	IVA 22%
€ 87.645,97	importo lordo lavori	€ 73.916,98	importo lordo di contratto
€ 1.436,82	RUP	€ 1.436,82	RUP
€ 6.135,22	impresvisi e iva su impresvisi	€ 19.864,21	impresvisi, iva su impresvisi e economie derivanti da ribasso
€ 95.218,01	iva 22% su lavori e impresvisi	€ 95.218,01	importo totale

Visti e richiamati:

- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018/2020, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 27.03.2018, divenuta esecutiva in data 29.03.2018;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 27.03.2018 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2018/2020, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile;
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 24.03.2015;
- il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42";
- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- la determinazione del Sindaco n. 01 del 11.06.2015 avente a oggetto "Nomina dei Responsabili dei Servizi per la legislatura 2015 - 2020, sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale in carica."

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 25 comma 1 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

- 1. Rideterminare**, ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni indicate in premessa, il quadro economico dei lavori di realizzazione nuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa Waeg. CUP J91B15000540004, come segue:

QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON D.G.C. 67/2017		QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	
€ 59.578,96	lavori soggetti a ribasso	€ 48.325,69	importo lavori al netto del ribasso
€ 7.362,00	economie non soggette a ribasso	€ 7.362,00	economie non soggette a ribasso
€ 2.500,00	discarica	€ 2.500,00	discarica
€ 2.400,00	sicurezza	€ 2.400,00	sicurezza
€ 71.840,96	importo totale lavori	€ 60.587,69	importo netto contratto
€ 15.805,01	IVA 22%	€ 13.329,29	IVA 22%
€ 87.645,97	importo lordo lavori	€ 73.916,98	importo lordo di contratto
€ 1.436,82	RUP	€ 1.436,82	RUP
€ 6.135,22	imprevisti e iva su imprevisti	€ 19.864,21	imprevisti, iva su imprevisti e economie derivanti da ribasso
€ 95.218,01	iva 22% su lavori e imprevisti	€ 95.218,01	importo totale

- 2. Trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del servizio tecnico, responsabile della spesa in oggetto.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Luigi Chiavenuto)

IL SEGRETARIO
(F.to : Ferruccio PARISIO)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 3 comma 3 punto B3 del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 3, c. 3, punto B4 del Regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 08/06/2018

Il Segretario
(F.to Ferruccio PARISIO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 13/06/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 13/06/2018

Il Responsabile
(F.to Antonella Gallo)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 13/06/2018

Il Segretario
(F.to Ferruccio PARISIO)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean lì, 13/06/2018

Il Segretario
(Ferruccio PARISIO)