



COMUNE DI GRESSONEY - SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

***Determinazione
dell' Ufficio Tecnico
N.104 DEL 17/06/2022***

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZALI COMUNALI CON RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN LOCALITÀ VARIE (CUP: J95F22000400005 - CIG 918936363D). ASSUNZIONE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale delle opere, risultano ricompresi gli interventi vari di messa in sicurezza di strade, marciapiedi e piazzali comunali con rifacimento di pavimentazioni in conglomerato bituminoso in località varie del territorio comunale;
- con determinazione del Segretario comunale n. 7 del 14/04/2022, sono state effettuate le nomine delle figure tecniche, individuando l'Arch. Germana Maida, Responsabile unico del procedimento (RUP) e direttore dei lavori, e il Geom. Stefano Ricci, assistente e collaboratore del direttore dei lavori;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 33 in data 14/04/2022 sono stati approvati il quadro economico dei lavori e gli elaborati progettuali dei lavori di cui trattasi;
- con propria determinazione a contrarre n. 58 del 15/04/2022 è stata definita la procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- con propria determinazione n. 74 del 05/05/2022 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta MICRON SRL, con sede in con sede in Fraz. la Grenade, 9 – 11010 SARRE (AO) C.F. e P. I.V.A.01048680076, per un importo contrattuale netto pari a euro 69.417,75=;
- in data 12/05/2022, è stato stipulato il contratto Rep n. 6/2022, registrato a Châtillon in data 13/05/2022 al n. 51 serie IT.

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata l'esigenza di apportare alcune modifiche non sostanziali al contratto al fine migliorare la qualità dell'opera;
- le modifiche introdotte comportano un aumento dell'importo lavori di totali euro 307,89= che al netto del ribasso del 5,50% (cinqueper cento/50), risulta pari a euro 291,84=;
- detto ulteriore importo trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie a disposizione del quadro economico del progetto e rientra, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, nel quinto dell'importo del contratto e pertanto l'esecuzione delle relative lavorazioni può essere imposta all'appaltatore alle stesse condizioni del contratto originario;

- in applicazione dell'articolo 46 comma 3 della legge regionale 54/1998 e dell'articolo 15 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, compete ai responsabili dei servizi l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, inclusa l'adozione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

Visto l'art. 106 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che:

- *al comma 1.... “le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP ... omissis...”;*
- *al comma 2, ... “i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori” ed in particolare la lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, “...il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni...”.*

Accertato che la modifica contrattuale in premessa descritta, rientra nei limiti di cui all'articolo di legge sopra richiamato per le modifiche contrattuali.

Visti e richiamati i seguenti atti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 02.04.2020, entrato in vigore il 05.05.2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 10.11.2020, in vigore dal 17.12.2020;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente per oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il decreto legge 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11/09/2020, n. 120, e il decreto legge 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29/07/2021, n. 108;
- il D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»”;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali”;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04/02/2022, divenuta esecutiva in data 09/02/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 24/02/2022 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2022/2024, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09.08.2018, divenuta esecutiva in data 21/08/2018;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108;

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 25.01.2022, recante “Attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario alla dott.ssa Viola Jaccond, categoria D - profilo istruttore amministrativo-contabile, a far data dal 01.02.2022”.

Atteso che il Segretario comunale, in qualità di responsabile del servizio interessato, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’articolo 49/bis, comma 2, della l.r. 54/98.

Atteso che il Segretario comunale, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso:

- il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità;
- il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilità.

D E T E R M I N A

- Approvare**, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale in aumento per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza di strade, marciapiedi e piazzali comunali con rifacimento di pavimentazioni in conglomerato bituminoso in località varie del territorio comunale (CUP: J95F22000400005 - CIG 918936363D), dando atto che l’importo netto contrattuale viene elevato a euro 69.709,58=.
- Dare atto** che la seguente modifica si è resa necessaria per migliorare la funzionalità e la qualità dell’opera e che l’incremento contrattuale netto pari a euro 291,84= è soggetto alle medesime condizioni del contratto già in essere.
- Affidare** l’esecuzione dei lavori in premessa descritti, alla ditta MICRON SRL, con sede in con sede in Fraz. la Grenade, 9 – 11010 SARRE (AO) C.F. e P. I.V.A.01048680076, per un importo netto pari a euro 291,84=, oltre iva al 22% per euro 64,20= e quindi per totali euro 356,04=.
- Impegnare**, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 19 del regolamento comunale di contabilità, per le motivazioni riportate in premessa la somma di **euro 356,04=** quale onere a carico dell’ente per la maggiore spesa di cui trattasi, come di seguito indicato, al capitolo di bilancio 20401:

Articolo	Missione	Programma	Codice voce	Fonte di finanziamento	N. imp./ anno
40	10	05	2.02.01.09.012	FPV	302/sub 2/2022

del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, precisando che l’obbligazione sarà esigibile nel corso del 2022, secondo il cronoprogramma dell’opera.

- Trasmettere** copia della presente alla ditta MICRON SRL, con sede in con sede in Fraz. la Grenade, 9 – 11010 SARRE (AO) C.F. e P. I.V.A.01048680076, e al Sindaco, quale responsabile dell’Amministrazione comunale e sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, copia della presente determinazione, ai sensi dell’art. 20, comma 7, del Regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 24 del 19/03/2007.

Il Responsabile dell’istruttoria
F.to Patrizia RIAL

Il Responsabile del servizio
F.to Stefania ROLLANDOZ

Il responsabile del servizio finanziario:

☒ Rilascia il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

☒ Rilascia il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilità.

☐ Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1 del regolamento comunale di contabilità, l'influenza del parere di regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio finanziario
(F.to Viola JACCOND)

Il responsabile del servizio interessato, esprime il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

Gressoney-Saint-Jean, lì 17/06/2022

Il Responsabile del servizio interessato
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, resa nota mediante comunicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale per la gestione dell'albo pretorio digitale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20.11.2013, è affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23/06/2022 al 07/07/2022

Gressoney-Saint-Jean, lì 23/06/2022

IL RESPONSABILE
(F.to Patrizia RIAL)

E' copia conforme all'originale

Gressoney-Saint-Jean, lì

Il Responsabile del servizio
Stefania ROLLANDOZ