



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 99 DEL 04/08/2020**

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI I.P. E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' NELLA ZONA DI EYEMATTEN STRADA CASTELLO (CUP: J97H13001180004 - CIG: 762281953C). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E VARIANTE N. 1.

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di agosto, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore ventitre e minuti quaranta, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIAVENUTO Luigi - Sindaco	Sì
2. BALDI Cesare - Vice Sindaco	No
3. FOLLIS Arianna Fernanda - Assessore	No
4. FRESC Daniela - Assessore	Sì
5. THEDY Paola - Assessore	Sì
	Totale presenti: 3
	Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco CHIAVENUTO Luigi dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 04/08/2020

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI I.P. E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' NELLA ZONA DI EYEMATTEN STRADA CASTELLO (CUP: J97H13001180004 - CIG: 762281953C). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E VARIANTE N. 1.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Giunta comunale ha approvato con deliberazione n. 115 del 23.10.2018 il progetto definitivo/esecutivo inerente ai lavori di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità nella zona di Eyematten strada Castello (CUP: J97H13001180004 - CIG: 762281953C), in virtù dell'incarico attribuito con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 214 del 27.12.2013 al geom. Bonato Paolo Giuseppe, con studio tecnico in loc. Versa n. 18, in Fontainemore (AO);
- precisato che l'architetto Germana Maida, dipendente di cat. D di questo ente, è stata nominata Responsabile unico del procedimento dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, con determinazione del Segretario n. 36 del 04.12.2013;
- con propria determinazione n. 83 del 30.05.2019 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto di i.p. e interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità nella zona di Eyematten strada Castello (CUP: J97H13001180004 - CIG: 762281953C), all'A.T.I.: ditta Heresaz Aurelio SNC, con sede in Verrès, P.I. 01000580074, e ditta Bertini SRL, con sede in Riva Valdobbia (VC), P.I. 01906730021, a seguito di un ribasso del 26,12%, per un importo contrattuale netto pari a € 289.862,72= di cui € 3.500,00= per oneri della sicurezza, € 4.500,00= per oneri di discarica e € 11.082,30= per manodopera non soggetta a ribasso;
- in data 20.06.2019 è stato stipulato il contratto Rep. n. 02/2019 con il soggetto aggiudicatario dei lavori, registrato a Chatillon al n. 1128 – serie 1T;
- in data 22.07.2020 sono stati consegnati i lavori all'A.T.I. costituita dalla ditta Heresaz Aurelio SNC, P.I. 01000580074, e alla ditta Bertini SRL, P.I. 01906730021;
- i lavori di cui trattasi risultano in corso di esecuzione, come da documentazione agli atti.

Ravvisata la necessità di provvedere a predisporre una perizia di variante e suppletiva n. 1 dovuta alle sopravvenute esigenze di apportare alcune modifiche finalizzate a realizzare un nuovo tratto di linea elettrica, oltre che a realizzare alcune nuove recinzioni stradali, come riportato nella documentazione acquisita in data 04.08.2020, al prot. n. 5631, dal professionista geom. Bonato Paolo Giuseppe, con studio tecnico in loc. Versa n. 18, in Fontainemore (AO).

Vista la perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, acquisita agli atti dell'ente in data 04.08.2020, prot. n. 5631, costituita dai seguenti elencati:

- Relazione illustrativa
- Elaborati grafici
- Elenco prezzi
- Verbale nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro di raffronto
- Atto di sottomissione

Evidenziato che la perizia di variante e suppletiva n. 1 riporta quale maggiore importo dei lavori la somma di € **20.517,69=** (IVA 10% e oneri esclusi), e un nuovo importo contrattuale pari a € **310.380,51=** al netto del ribasso d'asta del 26.12%.

Visto il Regolamento comunale recante "la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del Dlgs. 50/2016 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 26/03/2019.

Richiamati:

- il D.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 inerente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, ad oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*”;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 23.12.2019, divenuta esecutiva in data 24.12.2019;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10.01.2019, divenuta esecutiva in data 17.01.2019, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2020/2022, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell’articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;
- la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste -Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali*” pubblicata sul BUR in data 13/02/2020 n. 7;
- il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio n. 9 in data 02.04.2020, divenuto esecutivo in data 05.05.2020.
- la determinazione del Sindaco n. 01 del 11.06.2015 avente a oggetto “Nomina dei Responsabili dei Servizi per la legislatura 2015 - 2020, sino alla scadenza del mandato dell’Amministrazione comunale in carica.”

Vista la relazione di ammissibilità della perizia di variante e suppletiva n. 1 a firma del Responsabile unico del procedimento, in data 04.08.2020, prot. n. 5672, depositata agli atti.

Ritenuto pertanto procedere all’approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori in oggetto.

Verificata, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità, la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera B) del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera “d” della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1. Approvare**, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono espressamente richiamate e approvate, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la perizia di variante e suppletiva n. 1 ai lavori di realizzazione di un nuovo impianto di i.p. e interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità nella zona di Eyematten strada Castello (CUP: J97H13001180004 - CIG: 762281953C), composta dagli elaborati elencati in premessa, determinante una maggiore spesa pari a lordi € **26.169,57**=(IVA 10% e oneri compresi), e un nuovo importo contrattuale pari a € **310.380,51**(IVA esclusa).
- 2. Trasmettere** copia della presente deliberazione al Responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di competenza e al professionista incaricato.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Luigi Chiavenuto)

IL SEGRETARIO
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

- Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del vigente Regolamento comunale di contabilità.
- Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.
- Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B) punto B1 del Regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.
- Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 04/08/2020

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 06/08/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 06/08/2020

Il Responsabile
(F.to Antonella GALLO)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 06/08/2020

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean lì, 06/08/2020

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)