COMUNE DI GRESSONEY — SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 DEL 21/10/2021

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI CORDOLI, MURATURE, PAVIMENTAZIONI
NEL COMUNE DIl GRESSONEY-SAINT-JEAN
(CUP: J97H21002650004 - CIG: 8841080205).
APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA.

L’anno duemilaventuno addi ventuno del mese di ottobre, nella sede comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore diciassette e minuti zero, si €
riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. ALLIOD Mattia - Sindaco Si
2. CERESA Guglielmo - Vice Sindaco Si
3. BIELER Vanda - Assessore Si
4. GALLO Andrea - Assessore Si
5. PARODI Manuela - Assessore Si
6. SILVESTRI Angelo - Assessore Si
Totale presenti: 6

Totale assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco ALLIOD Mattia dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli
intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.




Deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 21/10/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORDOLI,
MURATURE, PAVIMENTAZIONI NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN
(CUP: J97H21002650004 - CIG: 8841080205). APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA.

Visto il decreto del Sindaco n. 1-2020 del 23.03.2020 ad oggetto: "Approvazione dei criteri per lo
svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale, del Consiglio comunale e
delle commissioni consiliari durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19".

Atteso che la seduta viene gestita in presenza adottando le misure previste dalle disposizioni vigenti in
guanto nessuno ha richiesto di utilizzare la modalita in videoconferenza.

La Giunta comunale

Premesso che:

v" il programma di previsione dei lavori pubblici prevede degli interventi di manutenzione straordinaria
edile da eseguire in varie localita del comune di Gressoney-Saint-Jean;

v con determinazione del Segretario comunale n. 22 del 27/07/2021, I’Architetto Germana Maida,
dipendente dell’ufficio tecnico comunale, ¢ stato nominato Responsabile unico del procedimento
(RUP) e Direttore lavori, ai sensi dell’art. 31 del D.Igs. 50/2016, relativamente ai lavori di cui trattasi;

v’ l’affidamento e ’esecuzione dei lavori di importo inferiore ad euro 150.000 pud avvenire tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, cosi come modificato
dal D.L 76/2020, convertito in L. 120/2020 e dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021;

v con determinazione dell’ufficio tecnico n. 108 del 29/07/2021 ¢ stata approvata la stima tecnica ed
economica dei lavori, redatta dall’Ufficio tecnico comunale e la lettera d’invito ns. prot. n. 5525 del
20/07/2021, nonché sonno stati aggiudicati i lavori in oggetto, ai sensi del sopra citato art. 36, comma
2, lettera a) del D.Igs.50/2016, alla ditta New Edile srl, con sede in Verrés (AO), P.IVA 01128480074,
per un importo netto contrattuale pari a euro 58.600,00=;

v in data 13/08/2021 ¢ stato stipulato il Contratto rep. n. 7/2021, registrato a Chatillon il 13/08/2021 al
n. 1636, Serie 1T;

v in data 19/08/2021 sono stati consegnati i lavori, come da relativo verbale depositato agli atti, con
decorrenza al 23.08.2021, e gli stessi risultano in corso di esecuzione;

v" con determinazione del Responsabile dell’ufficio tecnico n. 144 del 30/09/2021 ¢ stato approvato il 1°
SAL dei lavori di cui trattasi per un importo netto di euro 20.620,77=.

v in applicazione dell’articolo 46 comma 3 della legge regionale 54/1998 e dell’articolo 21 del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, compete ai responsabili dei servizi
I’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli atti di indirizzo adottati dall’organo politico,
inclusa I’adozione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

Richiamati:

v il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), di cui al Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

v la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;

v lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data
02/04/2020, entrato in vigore il 05/05/2020, successivamente modificato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 46 in data 10/11/2020, in vigore dal 17/12/2020;

v" il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;

v’ la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 1'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023”;

v' la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilita
regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali”;

v" il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio
2021/2023, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 04/03/2021, divenuta
esecutiva in data 05/03/2021,;

v la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 23.03.2021 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2021/2023, nonché
assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell’articolo 46 comma 5 della legge regionale
07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni;

v" il Regolamento comunale di contabilita approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del
09/082018, divenuta esecutiva in data 21/08/2018;

v' il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 inerente al nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il D.P.R.
207/2010 per le parti ancora in vigore;

v" il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 1’innovazione
digitale”, modificato e convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;



v" il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Visti:

v la necessita, evidenziata dall’Amministrazione comunale, per [Dintervento riguardante la
pavimentazione dell’accesso al lago Gover dalla localitd Eyematten, di procedere con un ulteriore
consolidamento della base e del sottofondo della pavimentazione, al fine di eliminare il problema del
sollevamento delle lastre al passaggio di automezzi pesanti, quali mezzi battipista per lo sci di fondo, e
di conseguenza garantire la pubblica incolumita ed evitare successivi eventuali nuovi dissesti;

v la stima degli interventi di consolidamento della pavimentazione sopra citata, come da nota in data
20/10/2021 acquista al prot. n. 8001, illustrante un importo di € 8.000,00= (iva esclusa) per
I’intervento integrativo sopra citato;

v T’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), comma 1, lettera b) del D.Igs. 50/2016,
riguardante le modifiche ai contratti di appalto nei settori ordinari senza una nuova procedura di
affidamento e che recita:

“per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari € non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi;”

e il comma 7 del medesimo articolo del D.lgs. 50/2016, che recita:

“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto puo essere modificato se
I'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di
pit modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche
successive non sono intese ad aggirare il presente codice”.

Atteso che il Responsabile unico del procedimento (RUP) e Direttore lavori ha dichiarato I’ammissibilita
della modifica inerente all’intervento supplementare riguardante la pavimentazione dell’accesso al lago
Gover dalla localita Eyematten.

Atteso che il Segretario comunale, in qualita di responsabile del servizio interessato, ha espresso il parere
favorevole di regolaritd tecnica della determinazione, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs.
267/2000-TUEL e dell’articolo 49/bis, comma 2, della L.R. 54/1998.

Atteso che il Segretario comunale, in qualita di responsabile del servizio finanziario, ha espresso:

v' il parere favorevole in merito alla regolarita contabile della proposta ai sensi dell’articolo 153, comma
5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di
contabilita.

v' il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 153, comma 3, del D.lgs. 267/2000-
TUEL e dell’articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilita.

DELIBERA

1. Approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono
espressamente richiamate, la stima degli interventi supplementari relativa ai lavori di manutenzione
straordinaria di cordoli, murature, pavimentazioni nel comune di Gressoney-Saint-Jean (CUP:
J97H21002650004 - CIG: 8841080205), come da nota in data 20/10/2021 al prot. n. 8001, illustrante
un importo di € 8.000,00= (iva esclusa) per I’intervento integrativo citato in premessa.

2. Autorizzare il Responsabile unico del procedimento (RUP) a procedere con gli atti di competenza, ai
sensi della normativa vigente, citata in premessa.



Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell’argomento. Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO
(F.to : Mattia ALLIOD) (F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario, in qualita di responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarita contabile, ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del D.lgs.
267/2000-TUEL e dell’articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilita.

Rilascia il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 153, comma 5,
del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di
contabilita.

[ | Dichiara, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1 del regolamento comunale di
contabilita, I’ininfluenza del parere di regolarita contabile.

Il Segretario, in qualita di responsabile del servizio interessato, esprime il parere favorevole di
regolarita tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL
e dell’articolo 49/bis, comma 2, del 1.r. 54/98.

Il Segretario esprime il parere favorevole in merito alla legittimita, ai sensi dell’articolo 49bis,
comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell’art. 3, comma 4, della legge
regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Gressoney-Saint-Jean, li 21/10/2021 Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione ¢ stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio

il 22-0tt-2021 ¢ vi rimarra per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 52/bis, comma
1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, li 22-ott-2021 Il Responsabile
(F.to Viola JACCOND)

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione e divenuta esecutiva in data odierna, a norma
dell’articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, li 22-ott-2021 Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean Ii, 22-ott-2021 Il Segretario
( Stefania ROLLANDOZ )




