Comune di
Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D’Aosta ] :
Administration communale :*
Gemeindeverwaltung
Prot. n. 12407 Dal Municipio, li 16.12.2025
Oggetto: Intervento di messa in sicurezza e di ripristino della strada comunale che conduce

alla localita Tschalvrino (art. 140 del D.Igs. 36/2023, cosi come modificato dal
D.1gs.209/204) — CUP: J98H25000460006 - CIG: B747DA9EGE.

Impresa: Pernettaz  Davide, con sede in Gressoney-Saint-Jean (AO), C.F
PRNDVD70M23E379] e PIVA 00541410072.
Contratto: Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 122 del 08.07.2025.

Importo contrattuale: € 58.000,00=, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA 22%.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
art. 116 del D.Igs. 36/2023

L’anno duemilaventicinque il giorno 16 del mese di dicembre, la sottoscritta Arch. Stefania Rollandoz,
segretario comunale, in qualita di RUP e di direttore dei lavori in esame,

VISTO

e il D.lgs. 31.03.2023, n. 36, Codice dei Contratti, ed in particolare I’allegato II.14 disciplinante la fase di
esecuzione dei lavori, cosi come modificato D.lgs. 209/2024;

o T’identificazione dei lavori di messa in sicurezza e di ripristino della strada comunale che conduce alla
localita Tschalvrino (art. 140 del D.lgs. 36/2023, cosi come modificato dal D.lgs.209/204) — CUP:
J98H25000460006 - CIG: B747DA9EGE;

e che I’intervento di somma urgenza ¢ stato attivato in data 17 aprile 2025;

e la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 08.05.2025 avente ad oggetto “Lavori in somma urgenza
per la messa in sicurezza del territorio in localita varie del Comune di Gressoney-Saint-Jean, a seguito
dell'evento calamitoso del 16-17 aprile 2025. Approvazione documentazione progettuale, perizie
giustificative e proposta al Consiglio comunale per il riconoscimento della spesa (CUP:
J98H25000460006);

o ladeliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.05.2025 avente ad oggetto “Lavori in somma urgenza
per la messa in sicurezza del territorio in localita varie del Comune di Gressoney-Saint-Jean, a seguito
dell'evento calamitoso del 16-17 aprile 2025 (CUP: J98H25000460006). Riconoscimento di legittimita di
debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Igs. 36/2023.”;

e la richiesta di preventivo prot. n. 5885 del 10.06.2025, con la quale & stata avviata la procedura
d’affidamento fascicolo FE051328, pubblicata su piattaforma telematica CUC Plate-Forme Centralisée —
Place VdA;

o il verbale di ultimazione lavori, acquisito al prot. n. 10772 del 24.10.2025, con la quale sono stati dichiarati
ultimati i lavori in data 26.09.2025;

e la determinazione dell’ufficio tecnico n. 122 in data 08.07.2025, di affidamento dei lavori di cui trattasi,
alla Ditta Pernettaz Davide, con sede in Gressoney-Saint-Jean (AO), C.F. PRNDVD70M23E379J e P.IVA
00541410072, per un importo pari ad euro 58.000,00=;

CONSIDERATO
o che i lavori sopra indicati corrispondono a quelli previsti dalla documentazione contrattuale;

o che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
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o che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali;
¢ che la contabilita dei lavori € regolare ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
e che I’importo dei lavori, si conferma in netti euro 58.000,00=;
e che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
e che non sono stati corrisposti acconti in corso d’opera;
e che non sono pervenute denunzie di inadempienza all’obbligo delle assicurazioni sociali;
e che non risultano economie di spesa;
CERTIFICA

fermo restando quanto indicato in premessa che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti, secondo
le pattuizioni contrattuali e come da documentazione contrattuale e pertanto ne liquida I’importo netto di euro
58.000,00= oltre ad I.V.A., da pagarsi alla ditta medesima dopo 1’approvazione del presente atto e facendo
salve le rettifiche che pud apportare il RUP.

Letto, confermato e sottoscritto

Il RUP L’impresa
e Direttore dei Lavori Pernettaz Davide
Arch. Stefania Rollandoz
(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)
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