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Prot. n. 12415                                                                          Dal Municipio, lì   16.12.2025 

 

Oggetto: Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza del territorio in località Rong nel 

Comune di Gressoney-Saint-Jean, a seguito dell’evento calamitoso del 16-17 aprile 

2025 (CUP: J98B25000580005 - CIG: B86473B810). 

  

Impresa:  Ma.Spe s.r.l., con sede in Gressoney-Saint-Jean (AO), C.F. e P.IVA 01008430074.  

Contratto:  Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 181 del 25.09.2025. 

Importo contrattuale: € 27.186,71=, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA 22%. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

art. 116 del D.lgs. 36/2023 

L’anno duemilaventicinque il giorno 16 del mese di dicembre, la sottoscritta Arch. Stefania Rollandoz, 

segretario comunale, in qualità di RUP e di direttore dei lavori in esame,  

VISTO 

 il D.lgs. 31.03.2023, n. 36, Codice dei Contratti, ed in particolare l’allegato II.14 disciplinante la fase di 

esecuzione dei lavori, così come modificato D.lgs. 209/2024; 

 l’identificazione dei lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza del territorio in località Rong nel 

Comune di Gressoney-Saint-Jean, a seguito dell’evento calamitoso del 16-17 aprile 2025 (CUP: 

J98B25000580005 - CIG: B86473B810); 

 che l’intervento di somma urgenza è stato attivato in data 4 settembre 2025; 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 11.09.2025 avente ad oggetto “Lavori in somma urgenza 

per la messa in sicurezza del territorio in località Rong del Comune di Gressoney-Saint-Jean, a seguito 

dell'evento calamitoso del 16-17 aprile 2025. Approvazione documentazione progettuale, perizia 

giustificativa e riconoscimento della spesa (CUP: J98B25000580005); 

 la richiesta di preventivo prot. n. 9425 del 15.09.2025, con la quale è stata avviata la procedura 

d’affidamento fascicolo FE058428, pubblicata su piattaforma telematica CUC Plate-Forme Centralisée – 

Place VdA; 

 il verbale di ultimazione lavori, acquisito al prot. n. 10774 del 24.10.2025, con la quale sono stati dichiarati 

ultimati i lavori in data 18.09.2025; 

 la determinazione dell’ufficio tecnico n. 181 in data 25.09.2025, di affidamento dei lavori di cui trattasi, 

alla Ditta Ma.Spe s.r.l., con sede in Gressoney-Saint-Jean (AO), C.F. e P.IVA 01008430074, per un importo 

pari ad euro 27.186,71=; 

CONSIDERATO 

 che i lavori sopra indicati corrispondono a quelli previsti dalla documentazione contrattuale;  

 che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;  

 che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali;  

 che la contabilità dei lavori è regolare ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;  

 che l’importo dei lavori, si conferma in netti euro 58.000,00=;  

 che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;  

 che non sono stati corrisposti acconti in corso d’opera; 

Comune di 
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 che non sono pervenute denunzie di inadempienza all’obbligo delle assicurazioni sociali; 

 che non risultano economie di spesa; 

CERTIFICA 

fermo restando quanto indicato in premessa che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti, secondo 

le pattuizioni contrattuali e come da documentazione contrattuale e pertanto ne liquida l’importo netto di euro 

27.186,71= oltre ad I.V.A., da pagarsi alla ditta medesima dopo l’approvazione del presente atto e facendo 

salve le rettifiche che può apportare il RUP. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il RUP 

e Direttore dei Lavori 

L’impresa 

Ma.Spe s.r.l. 

L’impresa 

Pernettaz Davide 

Arch. Stefania Rollandoz 
(documento firmato digitalmente) 

Il legale rappresentante dell’impresa Riccardo 

Turini 
(documento firmato digitalmente) 
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